

Comité d'orientation d'école (Wedgeport)
14 novembre 2023

Présences : Stéphane Bertrand, Blair Boudreau, Marissa Bourque, Kelley d'Entremont, Robyn Fox-Parsons, Peter Kolodziej, Gwen LeBlanc, Krista Luttmer, Cory Schlievert, Krista Spinney, Jen Surette

Absences : Peter Connor, Shelby d'Entremont, Krista Ranahan

1. Bienvenue
2. Examiner ODJ.
3. Suivis de la dernière rencontre
 - Le CSAP a demandé les dimensions pour la mosaïque. ACTION MEDPE/MTP
 - Le CSAP n'a pas encore reçu le plan en 3D. ACTION MEDPE/MTP
 - Le comité a approuvé le procès-verbal du 12 septembre 2023.
4. Mise à jour du projet et prochaines étapes (MTP/DPW)
 - Projet suit sensiblement l'échéancier prévu.
 - L'édifice devrait être étanche à la fin novembre.
 - La fondation en ciment de l'école est terminée, et les conduits sont en cours d'installation.
 - Les montants d'acier (*steel studs*) sont placés, ainsi que les châssis de fenêtre. La vitre des fenêtres sera installée bientôt.
 - La fondation du centre communauté n'a pas encore été faite, mais celle du centre de petite enfance est terminée.
5. École
 - Le CSAP note que le sentier ne se rend pas de l'école jusqu'au terrain de jeu. Le sentier doit mener au terrain de jeu, de façon plus directe.
 - Mise à jour CSAP : l'école maintiendra le même logo, mais ce dernier sera modernisé. Échéancier : logo prêt première semaine de décembre.
 - CSAP confirme que le nom demeure École Wedgeport.
 - Question du CSAP : la démolition de l'école existante ne fait pas partie de l'appel d'offre actuel. Où est-ce que ça se trouve dans l'échéancier? À discuter entre MEDPE et DPW/MTP.
 - Possibilité de projet couverture piquée par l'équipe de l'école.

- Le CSAP se demande si on peut être consulté par rapport à la disposition de lignes et paniers de basket, etc. Le MÉDPE peut envoyer les spécifications au personnel scolaire. Le CSAP note que nos équipes jouent certains sports que les écoles anglophones ne jouent pas nécessairement. Ceci est à considérer lors de la préparation du gymnase.
- Question du CSAP : quand est-ce qu'il y aura une rencontre pour discuter du matériel scolaire à commander?
- Le MEDPE note qu'il pourrait être utile de pouvoir entreposer du matériel dans la vieille école au mois de juillet. Le CSAP note que le matériel qu'on utilise pour livrer le programme (p. ex., livres) sera transféré de la vieille école à la nouvelle.
- Le MTP note que ce serait important que le CSAP fasse suivre le nouveau logo mis à jour aussitôt qu'il sera prêt. ACTION CSAP

6. Centre communautaire

- Question de la communauté : peut-on avoir accès à l'édifice en août pour le Congrès mondial acadien? Réponse : non, il y aura des travaux en cours, p. ex., le terrain de jeu. On n'y aura pas accès.
- Il y aura un budget pour le matériel et les fournitures du centre communautaire.

7. Garderie

- La directrice est à la recherche des dimensions de son parc. Ce dernier ne formera pas un carré, en raison du stationnement. MTP enverra un plan du site avec une confirmation des dimensions (1 500 pieds carrés). ACTION MTP
- La directrice de la garderie est à la recherche de subventions pour permettre l'achat d'équipement pour son parc.

8. Ajouts & améliorations

a. Structure de jeu

- L'ancienne directrice a choisi une structure. FBM confirme avoir reçu les infos nécessaires.
- FBM note qu'il y aura des étagères ouvertes (*open shelving/casework*) pour des expositions dans le centre communautaire. Il y aura également des vitrines dans l'entrée de l'école.

b. Projets d'art

- Un parent artiste travaillera avec les élèves afin de créer une mosaïque. L'équipe de l'école a donc besoin de connaître les dimensions réservées pour ce projet, ainsi que sur quel mur il sera placé.
- Budget de 5 000\$ confirmé.

c. Éléments acadiens sur l'extérieur de l'édifice

- pas discuté

Prochaine réunion le 12 décembre 2023 à 15h.